プログラミング演習基礎AⅡ ／ 個人オリジナルサイト作成演習③

個人オリジナルサイト作成
進捗報告会

サイトテーマ：［ここに作成中のサイトタイトル・テーマを記入］

> **発表日：**［YYYY年MM月DD日］
> **学籍番号：**［学籍番号を入力］
> **氏名：**［氏名を入力］

1. 制作サイトの企画概要・目的

OVERVIEW

本演習では、これまで学んだ HTML / CSS / JavaScript の基礎技術を活用し、明確なターゲットと目的を持ったオリジナルWebサイトを構築しています。

項目	設定内容
サイトタイトル	[例：地域カフェ探索ガイド / ポートフォリオサイト / 趣味の記録ブログ など]
制作の背景・目的	[例：学内の空き時間に行ける静かな作業場所を分かりやすく共有するため]
想定ターゲット	[例：同世代の大学生、同じ趣味を持つ初心者ユーザー]
主な掲載コンテンツ	[例：トップページ（概要）、一覧・検索ページ、詳細紹介ページ、お問い合わせフォーム]

> **デザイン方針：** [例：情報の見やすさを最優先し、白ベースにアクセントカラー1色を絞ったシンプルな配色と余白設計を意識しています。]

2. 現在の進捗状況（ページ・機能別達成度）

PROGRESS

全体の進捗率は約 **[65] %** です。基本となるHTML構造とCSSによるレイアウト調整まで完了しており、現在は動的機能の実装を進めています。

工程・ページ	進捗状況	作業内容・確認済み事項
企画・ワイヤーフレーム	**完了（100%）**	サイトマップ作成、各ページのレイアウト構成案の確定
トップページ（HTML/CSS）	**完了（100%）**	ヘッダーナビゲーション、メインビジュアル、紹介セクションの実装
下層ページ（詳細・一覧）	**作業中（70%）**	コンテンツカードの配置完了。写真素材と紹介文の差し替え作業中
JavaScript 動的機能	**着手（40%）**	[例：絞り込みフィルター機能／モーダルウィンドウ表示の動作テスト中]
レスポンシブ対応・調整	**未着手（0%）**	スマートフォン画面幅での表示崩れ修正、最終検証（次週予定）

3. 実装における工夫・こだわりポイント

HIGHLIGHTS

① セマンティックHTMLと保守しやすいCSS設計

- <header>、<nav>、<main>、<section> などの適切なタグを用い、文書構造が明確になるよう記述しました。
- CSS変数（--main-color 等）を定義し、サイト全体の色調や余白ルールを統一して後から調整しやすい構成にしています。

② ユーザー体験を高めるUI・インタラクションの工夫

- [例：CSS Grid を用いてカード一覧を均等に整列させ、ホバー時に自然なトランジションが付くよう設定しました。]
- [例：JavaScript によるカテゴリー切り替えボタンを実装し、ページ遷移なしで目的の情報を探せるようにしました。]

```
/* 工夫したコード例（ご自身の実装に合わせて書き換えてください） */ .card-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(260px, 1fr)); gap: 20px; }
```

4. 現在の課題と解決に向けたアプローチ

ISSUES & SOLUTIONS

制作を進める中で直面した技術的な課題と、現在検討・実施している解決策は以下の通りです。

直面している課題	原因の分析	解決策・今後の対応
画面幅を狭めた際のレイアウト崩れ	固定幅（px指定）の要素が残っており、狭い画面で横スクロールが発生している	`max-width: 100%` とメディアクエリを適用し、縦積みレイアウトへ切り替える
JavaScript イベント処理の不具合	［例：複数要素へのクリックイベント設定時に、対象要素の取得範囲が意図と異なっていた］	［例：`querySelectorAll` と `forEach` を用いた処理へ書き直し、検証を進める］
画像読み込みと表示サイズのばらつき	縦横比の異なる画像が混在し、カードの高さが揃わない	`aspect-ratio` と `object-fit: cover` を指定して表示枠を統一する

> **報告会でフィードバックをいただきたい点：** ［例：トップページのナビゲーション配置の分かりやすさや、配色のコントラストについてご意見をいただきたいです。］

5. 完成に向けた今後のスケジュール

NEXT STEPS

最終発表会・提出期限に向けて、以下のスケジュールで残りの実装およびブラッシュアップを進めます。

時期・目標	具体的な作業タスク	完了基準
今週中（Step 1）	下層ページのコンテンツ入力完了、画像素材の最適化	全ページのダミーテキスト解消
来週前半（Step 2）	JavaScript 動的機能の実装完了とバグ修正	主要機能の正常動作を確認
来週後半（Step 3）	スマートフォン・タブレット幅のレスポンシブ調整	各画面サイズでの表示崩れゼロ
提出直前（Step 4）	リンク切れチェック、HTML/CSS構文検証、最終発表資料の作成	提出要件の完全達成・公開確認

ご清聴ありがとうございました。