プログラミング演習基礎AII 課題レポート

個人オリジナルサイト作成演習③
個人オリジナルサイト作成および進捗報告会 報告書

提出日	［YYYY年MM月DD日］	**担当教員**	［担当教員名］先生
学籍番号	［学籍番号を入力］	**氏名**	［氏名を入力］

1. 演習の目的と制作サイトの企画概要

本演習は、これまで講義を通じて習得した HTML5、CSS3、および JavaScript の基礎知識を統合し、企画立案から設計・実装・公開までの一連のWebサイト制作プロセスを実践することを目的としている。第3回となる本課題では、中間段階までの開発状況を整理するとともに、進捗報告会での発表および相互フィードバックを通じて現状の課題を客観的に把握し、最終完成に向けた開発計画を具体化した。

設計項目	設定内容・仕様
サイトタイトル	［例：大学周辺カフェ＆作業スペース案内サイト「Campus Spot」］
制作目的・背景	［例：空きコマや放課後に課題・自習ができる静かな場所を学生同士で共有し、目的別に探せるようにするため］
想定ターゲット層	［例：PC作業やグループワークを行う大学生および新入生］
サイト構成（全4ページ）	［例：トップページ（index.html）、スポット一覧（list.html）、詳細情報（detail.html）、推薦フォーム（contact.html）］

2. 現在の実装進捗状況

進捗報告会時点における全体の実装達成度は約 **［65］%** である。サイト全体のワイヤーフレーム設計およびディレクトリ構成の整備を完了したうえで、現在はHTMLによる構造化とCSSによるデザイン適用をほぼ終え、JavaScriptを用いたインタラクティブ機能の実装に取り組んでいる。

開発工程・対象	達成度	実施済みの作業内容と現状
企画・画面設計	**100%（完了）**	サイトマップ策定、各画面のワイヤーフレーム作成、配色・フォントの選定
共通パーツ・トップ画面	**100%（完了）**	共通ヘッダー・フッター、メインビジュアル、サイト概要セクションのマークアップと装飾
下層ページ構築	**70%（作業中）**	一覧ページ・詳細ページのレイアウト実装完了。掲載用写真と紹介テキストの差し替え中
JavaScript 動的機能	**40%（着手）**	［例：条件絞り込みフィルター機能、および詳細モーダル表示のイベント処理実装中］

開発工程・対象	達成度	実施済みの作業内容と現状
レスポンシブ・最終検証	**10%（未着手）**	PC幅での表示確認のみ完了。タブレット・スマートフォン幅への最適化は次工程で実施

3. 設計・実装において工夫した点

閲覧者の使いやすさ（ユーザビリティ）とソースコードの保守性を両立させるため、以下の3点を意識してコーディングを行った。

- **セマンティックHTMLによる論理的な文書構造：**見栄えのためだけに `<div>` を多用するのではなく、`<header>`、`<nav>`、`<main>`、`<article>`、`<section>` を役割に応じて適切に使い分けた。これによりコードの可読性が向上し、CSSセレクタの指定も簡潔になった。
- **CSS Grid とカスタムプロパティの活用：**一覧ページのカード配置には `display: grid` と `repeat(auto-fit, minmax(260px, 1fr))` を採用し、画面幅に応じて列数が柔軟に変化するよう設計した。また、テーマカラーや余白サイズを CSS変数（`:root`）で一元管理することで、デザイン微調整の手間を削減した。
- **直感的な操作性を支えるUI演出：**［例：ナビゲーションリンクや一覧カードに `transition` を設定し、マウスホバー時に視認性の高いフィードバックが得られるように工夫した。また、JavaScript によりページ遷移なしでカテゴリー別の表示切り替えができる仕組みを導入している。］

4. 進捗報告会でのフィードバックと現状の課題

進捗報告会では、作成したプロトタイプを実際にブラウザで操作しながら画面構成と実装方針を発表した。他の受講生および担当教員からの質疑応答・助言を通じて、自分では気づきにくかった以下の課題が明確になった。

> **進捗報告会で得られた主な指摘・気づき**
>
> - ［例：トップページの情報量が多く、初めて訪れたユーザーがどのボタンから詳細一覧へ進めばよいか少し迷うという指摘を受けた。］
> - ［例：スマートフォン表示に切り替えた際、ヘッダーのナビゲーション項目が折り返して高さを取りすぎてしまう点が課題となった。］

上記の指摘を踏まえ、技術的な解決策として「ファーストビュー内に行動を促す明確な導線（一覧ページへのリンク）を配置すること」および「メディアクエリを用いたハンバーガーメニューまたはコンパクトなナビゲーション配置への修正」を行う方針を決定した。また、JavaScript における複数要素へのイベント登録処理についても、`querySelectorAll` を用いた汎用的な記述へリファクタリングを進める。

5. 完成に向けた今後のスケジュールとまとめ

最終提出および完成発表会に向けて、残された期間で以下の手順により実装の完結と品質向上を図る。

目標時期	実施予定タスク	達成基準
第1週（今週中）	下層ページの全テキスト・画像素材の投入完了、トップページの導線改善	ダミーテキストの完全解消
第2週（来週前半）	JavaScript 動的機能の実装完了、エラー・不具合のデバッグ	全機能の正常動作を確認
第2週（来週後半）	スマートフォン・タブレット幅のレスポンシブ対応、表示崩れの修正	主要画面サイズでの表示最適化
最終提出直前	W3C Validator によるHTML/CSS構文チェック、リンク切れ確認、最終発表準備	提出要件の完全達成と公開確認

今回の進捗報告会を通じて、自身の制作物を第三者の視点から評価してもらう重要性を実感した。計画通りに実装を進めるだけでなく、ユーザーが迷わず快適に閲覧できるWebサイトとなるよう細部まで丁寧に仕上げていきたい。